

„APROB”

Președinte al Grupului de lucru
pentru efectuarea achizițiilor publice
în cadrul IGSU



Raport de monitorizare privind executarea contractelor de achiziții publice în perioada 01.07.2020-30.09.2020

Nr. d/o	Denumirea antreprenorului, prestatorului sau furnizorului	Nr. contractului	Data Semnării contractului	Nr. procedurii	Obiectul achiziției	Etapă de executare	Cauza neexe cutării	Reclamații înaintate	Sanțiuni aplicate	Mențiuni cu privire la calitatea exercitării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	SRL CaNindSPort	69/20	01.07.2020	-	Îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă	100%	-	-	-	calitativ
70.	SRL Politrans	70/20	01.07.2020	-	Servicii de servire și reparație auto	100%	-	-	-	calitativ
71.	SRL Autotyres	71/20	15.07.2020	-	Piese și accesorii pentru vehicule	100%	-	-	-	calitativ
73.	SRL S&T IT Service	73/20	17.07.2020	-	Terminale radio portabile standard TETRA	0%	-	-	-	în executare
75.	SRL Instacon	75/20	21.07.2020	-	Măști de protecție	100%	-	-	-	calitativ
76.	SRL ABS	76/20	21.07.2020	-	Bunuri materiale pentru ajutor umanitar Ucraina	100%	-	-	-	calitativ
77.	SRL ABS	77/20	21.07.2020	-	Bunuri materiale pentru ajutor umanitar Ucraina	100%	-	-	-	calitativ
78.	SRL ABS	78/20	21.07.2020	-	Bunuri materiale pentru ajutor umanitar Ucraina	100%	-	-	-	calitativ

79.	SRL ABS	79/20	21.07.2020	-	Bunuri materiale pentru ajutor umanitar Ucraina	100%	-	-	-	calitativ
80.	SRL ABS	80/20	21.07.2020	-	Bunuri materiale pentru ajutor umanitar Ucraina	100%	-	-	-	calitativ
81.	SRL Constructiv Grup	81/20	23.07.2020	-	Lucări de reparație a acoperișului str.la. Hincu 3	59,45%	-	-	-	parțial
85.	SRL BTS PRO	85/20	04.08.2020	-	Piese de schimb pentru tehnica de calcul	100%	-	-	-	calitativ
86.	SRL Neosport Service	86/20	05.08.2020	-	Piese de schimb pentru tehnica de calcul	100%	-	-	-	calitativ
87.	SRL Becor	87/20	18.08.2020	-	Truse medicale auto	100%	-	-	-	calitativ
90.	SRL Handitehnica	90/20	18.08.2020	-	Costume pentru lucrări căutare și salvare	0%	-	-	-	în executare
92.	SA Prestigiu-Az	92/20	21.08.2020	-	Lucrări de finalizare USP Ungheni	0%	-	-	-	în executare
94.	SRL Labromed Laborator	94/20	26.08.2020	-	Echipament de protecție pentru pompieri	0%	-	-	-	în executare
95.	SRL TechPlanet	95/20	26.08.2020	-	Echipament de protecție pentru pompieri	0%	-	-	-	în executare
98.	Agencia Servicii Publice	98/20	11.09.2020	-	Servicii cadastrale și înregistrarea bunurilor	0%	-	-	-	în executare
99.	SRL Strenght	99/20	15.09.2020	-	Lucrări de reparație sistem de încălzire la.	0%	-	-	-	în executare

100.	SRL Tonersistem	100/20	16.09.2020	-	Hîncu 3	0%	-	-	în executare
101.	SRL Maximum Electronic	101/20	16.09.2020	-	Cărţuşe pentru imprimante	100%	-	-	calitativ
104.	SRL Labromed Laborator	104/20	17.09.2020	-	Maşini de spălat frontale	0%	-	-	în executare
105.	SRL TechPlanet	105/20	17.09.2020	-	Majorarea valorii contractului	0%	-	-	în executare
106.	SRL SEOL- GROUP	106/20	28.09.2020	-	Majorarea valorii contractului	0%	-	-	în executare
107.	SRL Sonetica	107/20	29.09.2020	-	Acumulatori auto	0 %	-	-	în executare
					Sistem acustic portabil				

Şef interimar al Secţiei achiziţii a Direcţiei logistice

locotenent-major al s/intern

Vasilii BODAREV